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ProjektErlebnisse

» Der interne Projektleiter leitet moglichst viele Projekte gleichzeitig

* Die Teammitglieder gegen ihren Willen ins Projekt beordern

* Die Projektmitarbeiter nicht von ihrer normalen Tatigkeiten entlasten

* Die Projektmitglieder moglichst oft auswechseln

* Den Kontakt zu den zuklnftigen Benutzern ungedingt meiden

 Alle Vereinbarungen nur mundlich treffen

* Niemand halt sich an Absprachen

» Keine Planung erstellen und von Anfang an auf Dokumentation verzichten
» Aufwandschatzungen nur von nicht beteiligten Personen erstellen lassen

» Alle relevanten Entscheidungen mdglichst lange vor sich herschieben

Erfahrungen nutzen Ideen verwirklichen Ziele erreichen Visionen realisieren



