Funke ()

ProjektErlebnisse

Wie garantiere ich Projekte ohne konkreten Nutzen ?

* Projektziel und Rahmenbedingungen schwammig formulieren

* Nichtssagender Projektname festlegen

* Nutzniesser der Projektergebnisse ausschliessen

* Die Projekteingliederung in die Unternehmensstrategie unterlassen
* Nicht messbare Qualitatsziele vereinbaren

* Regeln der Zusammenarbeit geheim halten

* Nahtstellen zur Linie und anderen Projekten ignorieren

 Informations- und Berichtswesen ineffizient gestalten

Erfahrungen nutzen Ideen verwirklichen Ziele erreichen Visionen realisieren




